



Μεγ. Αλεξάνδρου 1 - Νιγρίτα
ΤΚ -62200
Τηλέφωνο: +302322022390
E-mail: toeb58@otenet.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 92
Νιγρίτα 22 Φεβρουαρίου 2021

Προς
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα

ggram@hq.minagric.gr

Θέμα: Κίνδυνος απένταξης της πράξης: «Συστήματα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας Ν. Σερρών με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011462842

Κύριε Γενικό Γραμματέα,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν παρέλθει είκοσι μήνες (20) μήνες από την έγκριση της πράξης «Συστήματα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας Ν. Σερρών με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011462842, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. (Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» της δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων») με την υπ' αριθ. πρωτ. 4686/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΛ64653ΠΓ-908) απόφαση, με δικαιούχο της πράξης τη Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου και φορέα λειτουργίας τον Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας.

Δυστυχώς παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας **παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πράξης, αφού μέχρι και σήμερα, 20 μήνες μετά την ένταξη της, ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλει προς έγκριση τα τεύχη δημοπράτησης στην ΕΥΕ με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολόγητα η διενέργεια των διαγωνισμών για την δημοπράτηση του κύριου υποέργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.053.107,12 €.**

Με δεδομένο ότι ως φορέας λειτουργίας του έργου, το οποίο εντάχθηκε μετά από πρόταση του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκλησης της ΕΥΕ – ΠΑΑ 2014-2020, αγωνιούμε για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση του, παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών διότι πέραν της καθυστέρησης έναρξης χρήσης του έργου το οποίο είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά επωφελή, δύναται να

οδηγηθεί σε απένταξη, όπως προβλέπεται και από τους όρους υλοποίησης της πράξης, λόγω των υπερβάσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου. Την ίδια ανησυχία άλλωστε εξέφρασε και ο διευθυντής της Δ/σης **Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών**, ο οποίος με το υπ' αριθ. πρωτ. 1500/338083/02-12-2020 έγγραφο του, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, επισημαίνει τον κίνδυνο επένταξης της πράξης, λόγω σημαντικών υπερβάσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποέργων και ζητάει την επίσπευση των διαδικασιών.

Κύριε Γενικέ,

Επειδή για τον οργανισμό μας η υλοποίηση του έργου «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για την εξοικονόμηση νερού στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Νιγρίτας» **αποτελεί άμεση προτεραιότητα**, στο πλαίσιο της ανάγκης εξορθολογισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων, εξοικονόμησης σε ποσοστό 50% της χρήσης νερού και κατ' επέκταση μείωσης του κόστους παραγωγής, όπως προκύπτει και από τη μελέτη που υποβλήθηκε στο στάδιο υποβολής της πρότασης, **παρακαλούμε να επιληφθείτε ο ίδιος ώστε να υπάρξει άμεση έναρξη των διοικητικών διαδικασιών για την έγκριση των τευχών διακήρυξης και τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του υποέργου.**

Μετά τιμής
Δημήτριος Χύτας
Πρόεδρος ΤΕΟΒ Νιγρίτας

Κοινοποίηση

1. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων

κ. **Κωνσταντίνο Στουρνάρα** , Διευθυντή
e-mail: kstournaras@minagric.gr

2. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής

κ. **Αθανάσιο Πετρόγιαννη** , Διευθυντή
e-mail: apetrogiannis@minagric.gr

3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

κα. **Κυρίτση Έφη**, Προϊσταμένη
e-mail: ekyritsi@mou.gr
κ. **Χρήστο Απατσιδίη**, στέλεχος
E-Mail: charatsidis@mou.gr
κα. **Ελένη Βαρλάμη**, στέλεχος
e-mail: evarlami@mou.gr